Reunión Proyecto MeceSup AUS0307

11 de Agosto del 2005
ASISTENTES

	Nombre
	Universidad


	Rodrigo Gutiérrez
	UCN

	Luis Cisternas
	UAntofagasta

	Rodrigo Zamora
	UDA

	Enrique Vinet
	UMCE

	Ingrid Grunewelad
	UBB

	German Poo
	UBB

	Cesar González  (11:43)
	UdeC

	Elias Caballero
	UAustral

	Marco Ruminot
	UAustral

	Paola Arellano
	Reuna

	Sandra Jaque
	Reuna


· Elías Caballero informa sobre el estado de la Licitación de Bienes:

· Se envío a MeceSup carpeta con información técnica y económica, correspondiente a la LPI. Se recibieron observaciones sólo de forma y ya se reenviaron las modificaciones.

· No se ha enviado a la fecha la propuesta de reitemización para cubrir el déficit de la compra de bienes, debido a que a la UCI de la Austral le pareció razonable esperar la aprobación de los documentos técnicos. Se destaca que el bajo valor del dólar ($545) tiene un alto impacto en el valor total de la oferta de bienes (app. $20 millones menos).

· Ingrid Grünewald solicita a la UCI de la Austral aclarar a la brevedad posible (se propone como fecha límite el día miércoles 17 de agosto) qué ocurre con las fechas de las boletas de garantía ya actualizadas tres veces por las empresas oferentes. Consulta si es posible solicitar una cuarta prorroga, dado que la fecha actual de vencimiento de las boletas es el 30 de agosto y ya se prevé que el procedimiento no estará terminado antes de esta fecha.

· A la fecha aún no se ha recibido toda la información de perfeccionamiento de las Universidades

· Respecto del trabajo de las comisiones se indica que la comisión de la AT de Planes de Difusión y Estrategias ya definió los TR y que  está trabajando en el aviso de expresión. Se solicita consultar si es posible establecer un canal de comunicación con el MECE adicional a la UACH. Lo anterior para acelerar los procesos de aprobación de documentos y formularios.

· Marco Ruminot se compromete a consultar esto al MECE e informarlo al Directorio.

· Respecto de la AT1 se informa que la empresa contratada enviará programa de visitas y se contactará con cada Jefe de Proyecto para programar las actividades en cada Universidad.

· Varios:

· Estado del sitio web.  Paola indica que se estableció un canal de comunicación del sitio para que accedan las personas del MECE.

· Se solicita nuevamente a la U. Austral enviar en forma permanente información de avance del proyecto a la lista del Directorio.

· U Austral se compromete a enviar todos los días viernes información de estado de avance de los procesos (licitación, aistencias técnicas, etc.).

· Se crea una comisión para preparar los documentos asociados a la Asistencia Técnica del Sitio WEB para el proyecto. Los integrantes son:

UMCE (Enrique Vinet)

UBB ( Ingrid Grünewald/German Poo)

REUNA (Paola ofrece a una persona  de comunicaciones)

U.Antof (Luis Cisterna)

