



AVANCES PROYECTO MECESUP - REUNA

Mayo 2004



Reformulación

Ω **Convenio en proceso de firmas**

Ω **Planilla de recursos ajustada y en revisión de Mecesusup**



Asistencia técnica

Ω **AT 1: WEB - CURSOS DE AUTOINSTRUCCION**

Ω **Discusión términos de referencia**

Ω **Llenado de formularios**

LICITACIÓN RED FÍSICA

- Ω **PROGRAMADO PARA FINES DE MAYO INICIO PROCESO DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA**
- Ω **SE SOLICITA DEFINIR UNIVERSIDADES QUE APOYARÁN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LICITACIÓN (LIL)**